

Realizacja przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych gminy na 31.12.2015 r.

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130, 130/2, 130/14, 130/25 ...
Zadanie rozpoczęte – wykonany projekt budowlany
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewie
Zadanie zakończone
3. Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin
Zadanie zakończone
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo
Zadanie zakończone
5. Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4
Zadanie rozpoczęte – wykonany projekt budowlany
6. Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo, dz. 36/15, 36/3
Zadanie rozpoczęte – wykonany projekt budowlany
7. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 134/20
Zadanie rozpoczęte
8. Odprowadzenie ścieków z m. Bonin do m. Kretomino
Zadanie rozpoczęte – zlecony projekt budowlany
9. Odcinek sieci wodociągowej (od węzła przy drodze krajowej nr 11 w m. Cewlino)
Zadanie rozpoczęte – wykonany projekt budowlany i częściowo roboty budowlane
10. Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo
Zadanie rozpoczęte – zlecony projekt
11. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino, dz. 113/22, 110/11
Zadanie zakończone
12. Remont dróg w Cewlinie, Boninie i Kretominie
Zadanie zakończone
13. Przebudowa ul. Winogronowej w Kretominie
Zadanie zakończone
14. Przebudowa ul. Familijnej w Kretominie
Zadanie zakończone
15. Modernizacja drogi w Manowie, dz. 252, 241
Zadanie zakończone
16. Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11 – poprawa warunków bezpieczeństwa
Zadanie nie rozpoczęte
17. Budowa dróg gminnych w m. Bonin (dz. 4/3, 4/16)
Zadanie rozpoczęte – zlecony projekt budowlany
18. Budowa drogi gminnej w m. Kretomino
Zadanie zakończone

19. Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie
Zadanie rozpoczęte – wykonana dokumentacja techniczna
20. Szlak „Elektrowni wodnych”
Zadanie rozpoczęte – zlecona dokumentacja techniczna
21. Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie
Zadanie rozpoczęte – wykonany projekt budowlany
22. Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem
Zadanie zakończone
23. Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo (Rybak)
Zadanie zakończone
24. Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie
Zadanie zakończone
25. Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS
Zadanie zakończone
26. Przebudowa budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin
Zadanie zakończone
27. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w m. Manowo dz. 238, 225/5
Zadanie rozpoczęte – wykonana dokumentacja projektowa
28. Oświetlenie drogowe w m. Wyszewo
Zadanie zakończone
29. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Manowo
Zadanie zakończone
30. Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo
Zadanie zakończone
31. Oświetlenie drogowe / uliczne na terenie Gminy Manowo – poprawa warunków bezpieczeństwa
Inwestycje długoterminowe, wpisana zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
32. Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeworzu
Zadanie zakończone
33. Budowa siłowni w m. Cewlino i Bonin
Zadanie zakończone
34. Budynek techniczny przy boisku w Manowie
Zadanie zakończone
35. Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej
Inwestycje długoterminowe, wpisana zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
36. Budowa siłowni terenowych w m. Wyszewórz i Kretomino
Zadanie zakończone

sporządziła:

INSPEKTOR
Poslednik
mgr Joanna Pośrednik