

Manowo, dnia 2 sierpnia 2012 r.

IG.271.1.5.2012

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest – etap II”.**

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**W PUNKCIE 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Jest:

Termin realizacji zamówienia – **do 15 września 2012 r.**

Zmienia się na:

Termin realizacji zamówienia – **do 25 września 2012 r.**

**W ZAŁĄCZNIKU NR 7 § 2 UST. 1**

Jest:

Termin wykonania robót objętych umową ustala się do dnia **15.09.2012 r.**

Zmienia się na:

Termin wykonania robót objętych umową ustala się do dnia **25.09.2012 r.**

Zmianie ulega również **ZAŁĄCZNIK NR 2**, który zmodyfikowany zamieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.manowo.pl](http://www.bip.manowo.pl))

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w BZP w dniu 02.08.2012 pod numerem 283404 - 2012**

**WÓJT GMINY MANOWO**  
**(-) Roman Kłosowski**